
①九州自動車道　熊本IC　跨道橋（神園橋）
平成28年4月16日　13時　被災後の状況 平成28年4月19日13時　応急復旧作業完了

平成28年4月24日5時　撤去作業状況 平成28年4月25日10時　撤去作業状況

平成28年4月27日10時　撤去作業状況 平成28年4月29日9時通行止め解除（5月1日　17時撮影）
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・通行止め解除（4月29日） 



②九州自動車道　熊本ICランプ
平成28年4月16日11時　被災後の状況 平成28年4月20日10時　応急復旧作業状況

平成28年4月20日21時　応急復旧作業状況 平成28年4月22日9時　応急復旧作業状況

本復旧作業完了

・６月２７日 通行止め解除 

【平成２８年６月２４日】 

【平成２８年６月２７日】 【平成２８年６月２７日】 



③九州自動車道　熊本IC料金所
平成28年4月16日10時　被災後の状況 平成28年4月19日14時　撤去作業状況

平成28年4月21日15時　撤去作業状況 平成28年4月23日0時　撤去作業状況

平成28年4月27日17時　撤去作業状況 平成28年4月29日9時通行止め解除（5月1日14時撮影）

平成28年7月29日　仮設屋根、仮設信号機設置完了 平成29年11月19日　鉄骨造トールゲート建て替え完了

・通行止め解除（4月29日） 


