
  

令和３年３月３１日 

鉄 道 局 施 設 課 

 

 

北陸新幹線(金沢・敦賀間)工事実施計画の変更認可について 
 

 

鉄道・運輸機構より申請のあった北陸新幹線（金沢・敦賀間）の

工事実施計画の変更について、本日付けで認可を行いました。本変

更は、北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事の完了の予定時期、工事

費等を変更するものです。 
 

 

全国新幹線鉄道整備法第９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構から令和３年３月５日付けで申請のあった北

陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事実施計画の変更について、本日（令和３

年３月３１日）付けで認可したことをお知らせいたします。 
 

〔主な変更認可内容〕（別紙参照） 

○工事の完了の予定時期の変更 

現 認 可 平成３４年度末 

変 更 令和５年度末 
 

○工事費の変更 

現 認 可 約１兆４，１２１億円 

変 更 約１兆６，７７９億円 

増 加 額 ２，６５８億円 
 
 
 

 

 

連絡先 ： 国土交通省鉄道局施設課 
企画調整官 中山 央己 
課 長 補 佐 浅井 力矢 

ＴＥＬ ： ０３－５２５３－８１１１（代）内線４０８３３ 

０３－５２５３－８５５３（直通） 

 FAX ： ０３－５２５３－１６３４ 
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【工事の完了の予定時期の変更】
現認可： 平成３４年度末（２０２２年度末）
変更 ： 令和 ５年度末（２０２３年度末）

（変更事由）
○加賀トンネルにおける盤ぶくれ対策のための追加工事
○敦賀駅部の工事の遅延

【工事費の変更】
現認可額： 約１兆４，１２１億円
変更額 ： 約１兆６，７７９億円

（変更事由）
○物価上昇に伴うもの ９０１億円

○地質不良対策に伴うもの ２０３億円

○法令改正に伴うもの １１億円

○不調不落に伴うもの ７１８億円

○工期短縮に伴うもの ６８６億円

○生コン不足対策に伴うもの １４４億円

○設計の見直し等による工事費の削減 ▲５億円

増加額
２，６５８億円

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の変更認可内容について
別紙


