
第１１６９回  経営委員会議案 

（ 議決事項    ） 

      平成２４年６月２１日 

 
 

 新 放 送 会 館 の 移 転 整 備 に つ い て 

 

 

 

新熊本放送会館の移転整備について、以下のとおり取り進めることと 

したい。 

ついては、定款第１３条第1項第1号テの規定により、議決を得たい。 

 

 

新熊本放送会館の移転整備については、地域文化の発展や地域の活性化 

などの観点から、開かれた放送会館を目指し、これまで検討を行ってきた。 

熊本市中央区花畑地区の移転用地について、取得先と協議を重ねた結果、

条件について合意に達したので、用地を取得し、整備を取り進める。 
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１ 用地の取得 
 
（１） 取得予定地の概要 
 
 
 

区  分 取 得 予 定 地 現 会 館 

所 在 地 熊本市中央区花畑町５－１、５－２ 熊本市中央区千葉城町２－７ 

敷地面積 ２,６４８.１２㎡ １１,７８５.６３㎡ 

用途地域 
商業地域 

（建蔽率８０％・容積率６００％）

第２種住居地域 

（建蔽率６０％・容積率２００％）

建設方式 単独建設 単独建設 

 

 

 

 

（２）  契約内容 

 

①  取 得 先  株式会社 雇用促進事業会 
  

②  契 約 額    １,４５０百万円（５４７千円／㎡） 
 

③  契約日など 

・契 約 日 平成２４年６月下旬（予定） 

 ・支払時期  平成２４年６月下旬（予定） 
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２ 整備方針 
 
（１） 新会館の概要 

 

区  分 新 会 館 現 会 館 

延床面積 ５,４００㎡ 程度 

（ほか地下駐車場など 1,000㎡程度）

７,３１５.７９㎡ 

階  数 地上４階、地下１階程度 地上３階、地下１階 

完成年度 平成２８年度 昭和３７年度 

建 設 費 
建 物：２５億円※程度 

放送設備：２０億円 程度 
－ 

※設計料、杭工事費など含まず 

 

（２） スケジュール（予 定） 

 

平成２４年度 
上期 移転用地取得、整備方針 

下期 整備概要（スタジオなど放送機能とレイアウト）

平成２５年度 

上期 プロポーザルなどによる設計者選定 

下期 基本設計：各室レイアウトやデザイン、構造計算等

熊本市条例に基づく景観審議会 

平成２６年度 
上期 実施設計：基本設計図に基づき詳細な仕様を図面化 

下期 建物（着工） 

平成２７年度 
上期 

建物工事 
下期 

平成２８年度 
上期 建物（完成） 

下期 放送設備（完成）・習熟訓練、運用開始 
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土工事 

建物躯体、内装工事 

電気設備・空調給排水設備工事

自家発・受配電設備工事 

鉄塔工事、外構工事 



 

〔新会館移転用地 位置図〕 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

〔拡大位置図〕             〔新会館移転用地写真〕  
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現熊本放送会館

熊本駅 
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