
 

 

 

 

 

平成２８年１月２１日 

東 北 地 方 整 備 局 

青森河川国道事務所 

 

津軽自動車道 「鰺ヶ沢道路」の 

開通予定の見直しについて 
 

 

津軽自動車道 鰺ヶ沢道路については、平成２７年度内の 

開通を目標に事業を進めてきたところです。 

鰺ヶ沢道路の軟弱地盤区間については、軟弱地盤対策を実

施し工事を進めてきましたが、一部盛土の沈下に想定外の時

間を要したことから、工事の工程に遅れが生じていました。 

そのため、これまでに工事工程の見直しを行ってきた結果、

平成２８年夏頃の開通見通しとなりました。 

なお、具体的な開通時期については、改めてお知らせしま

す。 

今後とも、一日も早い全線開通に向け、最大限の努力をし

て参りますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

《 記者発表先 ： 青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社 》 

 

問い合わせ先 

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 

青森市中央三丁目２０－３８    電話０１７－７３４－４５２１(代表) 

副所長(道路担当)  高橋 秀典 (内線２０５) 

工務第二課長    角舘 清典 (内線４１１) 

 



延長３．７ｋｍ 

津軽自動車道 鰺ヶ沢道路 位置図 

■開通予定年度遅延に至る経緯 
○軟弱地盤区間におけるプレロード盛土による沈下遅延により、残工事の工程に影響が生じている ⇒ 遅延の可能性 
○一部でＨ２８以降残工事有 

軟弱地盤区間の盛土沈下遅延箇所 

至五所川原市 

至深浦 
至弘前市 

鰺ヶ沢道路 柏～浮田 

計画段階評価実施中 

開通時期の遅れ（開通予定年度 平成２７年度 ⇒ 遅延の可能性） 

（一部用地難航） 

Ｈ２８以降残工事有 

盛土の沈下に想定外の 

時間を要した箇所 

Ｎ 
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