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東北本線「本宮駅」東西自由通路・橋上駅舎の供用開始時期について 

 

 

 

 

 

 

 １ 供用開始時期の変更 

【当初】2020年春頃（予定） ⇒ 【変更】2021年春頃（予定） 

 

 ２ 変更理由 

(1) 鋼材納期の長期化 

全国的な建築需要の高まりにより、工事に使用する鋼材の調達に時間を要する 

ため 

 

(2) 追加工事（地盤改良工事）の発生 

強度が弱い地層が確認されたことに伴い、地盤の強度を確保する改良工事が必

要となったため 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本宮市と当社が共同で進めている本宮駅東西自由通路・橋上駅舎の整備については、

2020年春頃の供用開始を目指して進めておりましたが、供用開始時期が変更となります

ので、お知らせいたします。 

今後は 2021年春頃の供用開始を目指し鋭意工事を進めてまいりますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。 


