
 

事業計画（鉄道） 

 

ＪＲ山田線 

○不通区間：宮古～釜石 

 

○まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方

公共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復

興調整会議を設置し、復旧について検討。 

平成 27年２月６日に、ＪＲ東日本から三陸鉄道への運営移管について、岩手

県、沿線自治体、三陸鉄道、ＪＲ東日本との間で正式に合意がなされ、３月

７日に復旧工事に着手。 

復旧時期については、現在、ＪＲ東日本と岩手県等との間で調整中 

早期の運転再開に向けて、復旧工事が着実に進むよう、引き続き関係者と緊

密に連携。 

 

 

ＪＲ大船渡線 

○不通区間：気仙沼～盛 

 

○まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方

公共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復

興調整会議を設置し、復旧について検討。 

平成 24年 10月４日の公共交通確保会議における合意に基づき、平成 25年３

月２日からＢＲＴによる仮復旧の運行を開始。 

今後、これまでに明らかとなった鉄道復旧に向けた課題（ルート移設案等）

について、引き続き復興調整会議等の場を活用し、関係者間の合意形成に向

けて議論を促進。 

 

 

ＪＲ気仙沼線 

○不通区間：柳津～気仙沼 

 



 

○まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方

公共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復

興調整会議を設置し、復旧について検討。 

平成 24年５月７日の復興調整会議における合意に基づき、平成 24年 12月

22日からＢＲＴによる仮復旧の本格運行を開始。 

今後、これまでに明らかとなった鉄道復旧に向けた課題（ルート移設案等）

について、引き続き復興調整会議等の場を活用し、関係者間の合意形成に向

けて議論を促進。 

 

 

ＪＲ仙石線 

○不通区間：高城町～陸前小野 

 

○ルート移設等に係る復旧工事を進め、平成 27年５月 30日に全線運転再開予

定。 

 

 

ＪＲ常磐線 

○不通区間：竜田～原ノ町、相馬～浜吉田 

 

○相馬～浜吉田について、まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めること

ができるよう、沿線地方公共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及

び東北運輸局からなる復興調整会議を設置し、復旧について検討。 

この検討結果等を踏まえ、ルート移設等により予定通りの工事進ちょく等を

前提として、概ね平成 29年春頃の運転再開を目指す。 

 

○原ノ町～小高間については、平成 28年春までに開通し、小高～浪江間は遅

くとも２年後の開通を目指す。 

また、竜田～富岡間は３年以内を目途に出来るだけ速やかな開通を目指すと

ともに帰還困難区域を含む浪江～富岡間については、引き続き、関係省庁の

副大臣やＪＲ東日本等で構成するＪＲ常磐線復旧促進協議会の場を生かしな

がら、復旧に向けた取組を進める。  



（別紙５）
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ＪＲ山田線

ＪＲ石巻線

ＪＲ常磐線
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ＪＲ仙石線

ＪＲ大船渡線

ＪＲ気仙沼線

Ｈ30
以降

Ｈ２9

復興施策の工程表（路線別）

H２4 Ｈ２6 Ｈ２7 Ｈ２8H２３

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちちづくりと一体となった復旧方策の

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

Ｈ２５年３月２日

ＢＲＴ仮復旧の

運行開始

Ｈ２４年１２月２２日

ＢＲＴ仮復旧の

本格運行開始

Ｈ２７年5月30日に

全線運転再開予定

Ｈ２５年３月１６日
わたのは うらしゅく

渡波～浦宿間
運転再開

Ｈ２５年３月１６日
はまよしだ わたり

浜吉田～亘理間

運転再開

Ｈ２７年３月21日
全線の運転再開

Ｈ２６年６月１日に楢葉

町の帰町判断に合わせ
たつた ひろの

竜田～広野間運転再

開

原ノ町～小高間 Ｈ２８年春までに開通し、

小高～浪江間 遅くとも２年後の開通を目指す。

富岡～竜田間 ３年以内を目途に出来るだけ速やかな開通を目指す

Ｈ２７年３月７日

復旧工事着工

そうま はまよしだ

相馬～浜吉田間

予定通りの工事進ちょく等を

前提として、概ねＨ２９年春頃

の運転再開を目指す




