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ＬＲＴ整備工事の進捗状況について 

 

１ 趣旨 

ＪＲ宇都宮駅東側におけるＬＲＴ整備工事の進捗状況について説明するもの 

 

２ 整備工事の概況（別紙１参照） 

・ ＬＲＴ整備工事については，市民の皆様をはじめ，関係機関の御理解と御協力の下，令和４

年内の工事完了，試運転の開始に向けて，安全対策を講じながら，整備工事の最終段階となる

レール敷設などの軌道工事や，架線柱の設置などの電車線工事を順次，実施しているところで

ある。 

・ 特に，道路上で行う工事においては，交通規制に伴う交通渋滞などが極力発生しないよ

う，自動車交通への影響を最大限考慮した規制時間内において，工事ヤード内で各種工事を

同時並行で進めるなど，工事工程を調整しながら取り組んでいるところである。 

・ このような中，「野高谷町交差点」区間の工事については，自動車交通量の多い大規模な交

差点であり，交通規制に伴う交通渋滞が極力発生しないよう，交通規制の範囲を当初計画よ

り縮小することになり，各種工事を同時並行に行うことが困難となったことなどから作業日

数を要し，工事完了については，年明けになる見通しである。 

・ なお，「野高谷町交差点」区間以外については，予定通り令和４年内に全ての工事が完了す

る見通しである。 

 

３ 整備工事の進捗状況（別紙１参照） 

①  宮みらい地区内及び鬼怒通り 

・ 「宮みらい地区内」については，レール敷設などの軌道工事や，架線柱の設置などの電

車線工事がおおむね完了したところであり，現在，宇都宮駅東口停留場と東西自由通路を

つなぐエスカレーター工事や停留場工事等を実施している。 

・ 「鬼怒通り」については，現在，レール敷設などの軌道工事や，架線柱の設置などの電

車線工事を実施しているところである。 

 

② ＬＲＴ車両基地 

・ 「ＬＲＴ車両基地」については，管理棟，検修庫の建築工事が完了しているほか，車両

の留置線や各種検査線など１２本ある線路のうち３本については，工事が完了しており，

現在，残り９本の線路について，レール敷設等を実施しているところである。 

・ 「ＬＲＴ車両（ライトライン）」については，１４編成を車両基地に納入したところであ

り，今月（６月）中に残り３編成を納入し，全１７編成の納入が完了する見込みである。 

 

③ 鬼怒川橋りょう及びその周辺 

  「鬼怒川橋りょう及びその周辺」については，現在，レール敷設などの軌道工事や，架線

柱の設置などの電車線工事を実施しているところである。 
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④ 清原工業団地内 

「清原工業団地内」については，軌道工事や電車線工事，停留場工事がおおむね完了して

いるところである。 

 

⑤ 野高谷町交差点 

「野高谷町交差点」区間については，現道の拡幅工事や橋りょうの橋脚工事が完了し，現

在，橋りょうの橋げたの架設工事を実施しているところであり，今後，順次，レール敷設

や，架線柱の設置などの電車線工事を実施していく。 

 

⑥ 宇都宮・茂木線（ゆいの杜地内） 

「宇都宮・茂木線」については，現道の拡幅工事の完了に合わせ，現在，レール敷設など

の軌道工事を実施しているところであり，今後，架線柱の設置などの電車線工事を実施して

いく。 

 

４ 野高谷町交差点の工事工程等について（別紙２参照） 

・ 「野高谷町交差点」区間については，自動車交通量の多い大規模な交差点であり，交通規

制に伴う交通渋滞，さらには，住宅地など生活道路への自動車の進入が極力発生しないよ

う，最小限の交通規制範囲の中で各種工事に取り組んできたところである。 

・ 現道の拡幅工事やそれに伴う地下埋設物の移設工事において，自動車交通の混雑に対応す

るため，当初計画より交通規制範囲を縮小することになり，各種工事を同時並行に行うこと

が困難となったところである。 

・ その結果，作業日数を要し，おおむね３か月程度の工事の遅れが生じたところである。 

（３頁表中①参照） 

・ その後の橋りょうの橋脚工事において，工期の短縮が図れるよう，大型建設機械の増設に

ついて調整を進めたものの，工事工程に合致し，必要な施工能力を有する建設機械の調達や

作業員の不足による増員ができず，工期の短縮を図ることができなかった状況である。 

（３頁表中②参照） 

・ その後の工事における工期の短縮に向けた検討を行ったところであるが，令和４年度に入

り，昨年度までの工事の出来高や，橋げたの架設工程などの見通しが明らかになったことを

踏まえ，今後予定の軌道工事や電車線工事のスケジュールを考慮すると，今後の工程におい

て，これまでの工事の遅れを取り戻すことは困難であり，工事完了が年明けになる見通しと

なったところである。 

（３頁表中③参照） 
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表 「野高谷町交差点」区間の工事工程（経過） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の対応 

 ・ ＬＲＴの整備工事については，引き続き，事故等が発生しないよう，現場の安全管理を徹

底し，道路交通への影響等に十分配慮しながら，安全・安心を第一に各種工事に取り組む。 

・ 「野高谷町交差点」区間については，引き続き，工事工程の調整や，工期短縮について検

討を行うとともに，当該区間を含む全線において，最終的な工事スケジュールの精査に取り

組む。 

 ・ ｢芳賀町｣や｢宇都宮ライトレール株式会社｣の協力をいただきながら，早急に工事スケジュ

ールを踏まえた試運転や習熟運転，各種検査など開業に向けて必要な調整等を行い，国や県

など関係機関との協議・調整を速やかに進める。また，その結果については，改めて説明を

行う。 

 

 

 






