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１．主要渋滞箇所における対策進捗状況

• 福井県に主要渋滞箇所は６５箇所存在し、現時点で５箇所が解除済み、３７箇所が対策済・対策中であり、２３箇所が対策検討中・未検討である。
• また、市町別に主要渋滞箇所の対策進捗状況をみると、福井市、鯖江市、小浜市の５割以上が対策検討中または未検討である。

■市町別の主要渋滞箇所の対策進捗状況（合計65箇所）■対策進捗状況の推移
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対策済・対策中（37箇所） 対策検討中・未検討（23箇所）

嶺北地方（北部） 嶺北地方（南部） 嶺南地方

※ 解除 ：特定解除した箇所
対策済 ：対策後、モニタリングしている箇所
対策中 ：事業中の箇所
未対策（対策案有）：WG等で対策立案した箇所
対策検討中 ：WG等で渋滞要因分析や対策案を検討中の箇所
未検討 ：主に机上（データ）で課題把握している箇所

解除 対策済 対策中 未対策（対策案有） 対策検討中 未検討



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺北地方（北部））
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(解除済)
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志比口

四ツ井

宝永裁判所前

繊協ビル前

幸橋北詰 大名町

新木田
春日

赤十字病院入口

花堂跨線橋西

花堂
大町

産業会館

板垣

⑨福井森田丸岡線
（坂井工区）の整備

（事業中）

⑩福井港丸岡インター連絡道路
の整備（事業中）

芝原上新橋南詰

随応寺

⑦志比口開発線の整備
（R4.8）

⑤右折導流線の設置（R3.11）

⑥宮領北部線の整備
（R4.3）

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

①福井駅付近連続立体交差の整
備

H30.6
完了

志比口、四ツ井、宝永

②松岡菅谷線の拡幅
H30.9
完了

芝原上新橋南詰

③右折導流線の設置
R1.9
完了

産業会館

④右折レーン正対化・
右折導流線の設置

R3.3
完了

羽崎

⑤右折導流線の設置
R3.11
完了

福井大橋北

みやりょうほくぶせん

⑥宮領北部線の整備
R4.3
完了

一本田福所

しひぐちかいはつせん

⑦志比口開発線の整備
R4.8
完了

志比口

⑧福井森田丸岡線（新九頭竜橋）
の整備

R4.10
部分開通

羽崎、福井大橋北、大和
田、大和田南、舟橋、高
木、高木中央

⑨福井森田丸岡線（坂井工区）の
整備

事業中 随応寺

⑩福井港丸岡インター連絡道路の
整備

事業中 一本田、西長田

⑪（都）福井縦貫線の4車線化 事業中
新木田、赤十字病院入
口、花堂跨線橋西

②松岡菅谷線の拡幅
（H30.9）

①福井駅付近連続立体
交差の整備（H30.6）

③右折導流線の
設置（R1.9）

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（北部）～

• 嶺北地方（北部）において、福井港丸岡インター連絡道路等大規模な道路整備事業が進められている。
• R4年度には、福井森田丸岡線、志比口開発線が開通し、周辺道路の渋滞が緩和されていることが確認されている。

特定解除： 2箇所
対策済： 13箇所
対策実施中： 6箇所
対策検討中： 8箇所
未検討： 8箇所

④右折レーン正対化・
右折導流線の設置（R3.3）

堀ノ宮(解除済)

2

⑧福井森田丸岡線
（新九頭竜橋）の整備

（R4.10部分開通）

幾久南

305

416

416

158

364

５

179

⑪（都）福井縦貫線の4車線化
（事業中）



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺北地方（南部））

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（南部）～

糺町

御幸

鯖江警察署前

西鯖江

橫市新保

大虫口

上太田第二

万代橋東詰

東鯖江

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

①福井鯖江線・石田家久停車場線
の整備

H29.11
完了

東鯖江、西鯖江

②（都）河濯線の整備
Ｈ30.9
完了

万代橋東詰、横市

③丹南広域農道の改良
Ｈ30.10
完了

上太田第二

④経路誘導対策
R3.3
完了

万代橋東詰、横市

⑤（国）365号の4車線化 事業中
上太田第二、新保、小松、
大虫口

⑥TDM施策 検討中
上太田第二、新保、小松、
大虫口

①福井鯖江線の整備
（H29.11）

①石田家久停車場線の整備
（H29.11）

③丹南広域農道の改良
（H30.10）

• 嶺北地方（南部）において、道路整備事業や経路誘導対策等を実施し、１１箇所のうち５箇所が対策済である。また、新保、小松、大虫口、上太田第二交差点については、国
道３６５号の４車線化の整備に加え、TDM施策を検討中である。

• 鯖江市の国道８号の御幸、鯖江警察署前交差点については未検討となっている。

小松

対策済： 5箇所
対策実施中： 3箇所
対策検討中： 1箇所
未検討： 2箇所

⑤（国）365号の
4車線化（事業中）

3

②(都)河濯線の整備
（H30.9）

417

365

④経路誘導対策
（R3.3）

⑥TDM施策
（検討中）



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺南地方）

主要渋滞箇所一覧 ～嶺南地方～

岡山町1丁目

郷市（解除済）

金山バイパス東合流（解除済）

上野（解除済）

木崎
昭和町

合同庁舎前

萩野

若葉

西野神

栗野

市役所前 南川大橋東詰

湯岡
湯岡橋東詰

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

①交差点改良
H31.3
完了

河原市

②（都）岡山松陵線の整備
R1.12
完了

萩野、栗野、西野神、若葉、
合同庁舎前、昭和町、木崎、
岡山町1丁目

③白銀町地区歩道整備 整備中 白銀
①交差点改良

（H31.3）

河原市

白銀

②（都）岡山松陵線の整備
（R1.12）

③白銀町地区歩道整備
（整備中）

• 嶺南地方において、岡山松陵線の整備や交差点改良事業により、敦賀市、美浜町の主要渋滞箇所は概ね全て対策済みであり、白銀交差点についても歩道整備事業が進
められている。

• 小浜市では、国道２７号湯岡交差点など、市内４箇所すべての主要渋滞箇所が対策未検討である。

特定解除： 3箇所
対策済： 9箇所
対策実施中： 1箇所
未検討： 4箇所

4

161

27

303



３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（開通路線の概況・検討経緯）

5

• 令和4年10月に福井森田丸岡線が部分開通したため、開通後の交通転換効果および福井森田丸岡線～国道8号間の交通流動・速度について確認した。

■福井森田丸岡線の概況
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■これまでの経緯

R4.10に、福井森田丸岡線「新九頭竜橋」が開通し、九頭竜川に新た
な道路が整備された。
R4.10に、福井森田丸岡線「新九頭竜橋」が開通し、九頭竜川に新た
な道路が整備された。

R4第2回福井・坂井地区WGでの報告内容

【交通転換】 国道8号、福井丸岡線の交通量（開通直後）が約15％減
一本田交差点・丸岡IC⇔幾久南交差点周辺交通は、国
道8号から約１割福井森田丸岡線に転換

【所要時間】 国道8号、福井丸岡線の渡河ルートの所要時間が短縮

R4第2回福井・坂井地区WGでの報告内容

【交通転換】 国道8号、福井丸岡線の交通量（開通直後）が約15％減
一本田交差点・丸岡IC⇔幾久南交差点周辺交通は、国
道8号から約１割福井森田丸岡線に転換

【所要時間】 国道8号、福井丸岡線の渡河ルートの所要時間が短縮

R4第2回福井・坂井地区WGでの意見【福井県】

・開通によって旅行速度が悪化する箇所が出る可能性がある。
・福井森田丸岡線を利用する交通が、大和田、大和田南交差点で国

道8号に合流する可能性がある。

R4第2回福井・坂井地区WGでの意見【福井県】

・開通によって旅行速度が悪化する箇所が出る可能性がある。
・福井森田丸岡線を利用する交通が、大和田、大和田南交差点で国

道8号に合流する可能性がある。
大和田

大和田南

新保

今年度の対応

・交通量の転換を継続的にモニタリング
・悪化する箇所を確認するため、広域的な旅行速度の変化を確認
・福井森田丸岡線の渡河部を利用する交通のODを分析
・主要渋滞箇所への影響を分析

今年度の対応

・交通量の転換を継続的にモニタリング
・悪化する箇所を確認するため、広域的な旅行速度の変化を確認
・福井森田丸岡線の渡河部を利用する交通のODを分析
・主要渋滞箇所への影響を分析

一本田

幾久南

整備中区間

R4開通区間

開通済区間

主要渋滞箇所志比口開発線
R4.8に開通

福井大橋北

羽崎

舟橋

高木

高木中央

随応寺
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３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（①周辺交通量の変化）

道路開通前の経路
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※JARTIC交通量（R3.11、R4.11、 R5.4 平日 7～19時）
なお、R4.11/14、11/15はデータ欠損が多いため、集計
対象から除外

※AIトラカン交通量（R3.11、R4.11、R5.4 平日 7～19時）
※各交通量は整数第二位で四捨五入

≪対策内容≫■並行道路の交通量の変化
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• R4.10に、福井森田丸岡線「新九頭竜橋」が開通し、九頭竜川に新たな渡河道路ができた。
• 開通直後（R4.11）、九頭竜川渡河部の国道８号や福井丸岡線に集中していた交通（ピンクルート）の分散がみられ、道路開通半年後（R5.4）もその傾向が継続していることを確認

できた。



３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（②旅行速度の変化）

※旅行速度：ETC2.0データ（R4.4、R5.4 平日7、8時） 7

■周辺道路の旅行速度（平日・朝ピーク）

差分図（R5.4ーR4.4）

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

【凡例】

416416

渡河部周辺の
速度が向上

若干速度低下

旅行速度図（R5.4）

111

112

112

111

112

112 渡河部の
速度が向上

55

幾久南 幾久南

• 福井森田丸岡線開通後、国道８号や福井丸岡線、福井加賀線の渡河交通が福井森田丸岡線に転換することによって、国道８号（大和田～一本田）、福井丸岡線、福井加賀線の
渡河部の速度が向上。

• 一方、福井森田丸岡線にアクセスする国道４１６号、県道１１１号、県道１１２号には若干速度低下がみられた。



（n= 6,345 ） （n=5,891）

３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（③福井森田丸岡線渡河部の利用交通の発着地）

※交通流動： ETC2.0データ（R5.4 平日） 8

■福井森田丸岡線渡河交通の発着地の分布

• 福井森田丸岡線の渡河部を利用する交通は、福井丸岡線・九頭竜川間のエリア～福井森田丸岡線沿線のエリア間を行き来する短トリップの交通が多い。

福井森田丸岡線沿線
（福井丸岡線～国道8号間

）のエリアを目的地とする
交通が多い

福井丸岡線～九頭竜川間の

エリア、旧春江町中心部を起
点とする交通が多い

旧春江町
中心部

福
井
森
田
丸
岡
線

福井丸岡線～九頭竜川間
のエリアを目的地とする
交通が多い

福井森田丸岡線沿線
（福井丸岡線～国道8号間

）のエリアを起点とする交
通が多い

福
井
森
田
丸
岡
線

南行き交通の発着地の分布 北行き交通の発着地の分布

10台未満

10～30台未満

30～50台未満

50～100台未満

100台以上

終点

10台未満

10～30台未満

30～50台未満

50～100台未満

100台以上

起点



416

5

福井駅

福
井
森
田
丸
岡
線

（
今
回
開
通
区
間）

約４割が国道416号より北側
（福井丸岡線～国道8号）

に終着

約４割が国道416号より
南側に終着

【南行き】
n=6,345

環状東線

志比口開発線
お泉水通り

福井丸岡線
国道8号

３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（③福井森田丸岡線渡河部の利用交通の流動）

• 福井森田丸岡線渡河部を南下する交通について、約４割が国道416号より北側（下図赤色範囲：福井丸岡線～国道8号）、約４割が国道416号より南側（下図紫色範囲）に終着する。
• 国道416号より南側に終着する交通の主な利用路線は、 国道8号が最も利用されており、次いで福井丸岡線、環状東線、令和4年8月に開通した志比口開発線となる。
• 福井森田丸岡線渡河部を南下する交通のうち2割強が国道8号にアクセスする交通であり、主に大和田、大和田南、新保の3交差点が利用されている。

9

※交通流動：地図に黒い点線で示す２つの断面を通過（南行き）した交通を対象とした。
図示している断面の間の走行経路はイメージである。

その他道路：経路割合が少ない道路（県道5号、桜橋通、JR沿線の道路等）
ETC2.0データ（R5.4 平日）

■福井森田丸岡線渡河交通の流動（南行き）

国道416号より北側

（西側：福井丸岡線～

東側：国道8号）

37%

その他

20%

国道8号

18%

環状東線

4%

志比口開発線

3%

お泉水通り

2%

福井丸岡線

5%

その他道路

11%

n= 6,345

約４割が国道416号
より南側に終着

（43％）

■国道8号に合流する交通の流動（南行き）

大和田

大和田南

新保

416

100%
（n=6,345）

開発町西

新田

福井森田丸岡線の渡河部を
南下する交通のうち国道8号

にアクセスする交通は、大和
田、大和田南、新保の3交差
点の利用が多い

■福井森田丸岡線渡河部の利用交通の終着エリアおよび利用経路
（南行き）

福
井
森
田
丸
岡
線



10

３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（④主要渋滞箇所への影響）

≪対策箇所と主要渋滞箇所の位置図≫

• 「福井森田丸岡線」の部分開通により、国道8号の主要渋滞箇所である羽崎交差点において、北行き（流入③）では全時間帯で速度向上がみられ、南行き（流入①）では朝ピーク
で速度向上がみられた。

• 福井大橋北交差点については、北行き（流入③）では朝ピークを除く全ての時間帯で速度向上がみられ、南行き（流入①）では朝夕ピークで速度向上がみられた。

福
井
森
田
丸
岡
線

福井大橋北

大和田

大和田南

8

羽崎

舟橋

高木

30

：対策効果が見込まれる

主要渋滞箇所

：その他主要渋滞箇所

：道路開通前の経路

：道路開通後の経路

：今回開通区間

：整備中区間

■国道8号の主要渋滞箇所

○羽崎交差点の速度状況

○福井大橋北交差点の速度状況

20km/h
以上

対策前（R 3.9～11）：

20km/h
未満

対策後（R 5.4） ：

【旅行速度】

※ ETC2.0データ
（R3.9～11,R5.4平日）

：対策効果が見込まれる流入方向流入●

流入②

流入③

流入④

流入①

＜南行き＞＜北行き＞

流入②

流入③

流入④

流入①
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全時間帯で速度向上

朝夕ピークで速度向上

朝ピークで速度向上

朝ピークを除く
全ての時間帯で速度向上

Administrator
長方形

Administrator
長方形
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11

３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（④主要渋滞箇所への影響）

≪対策箇所と主要渋滞箇所の位置図≫

• 「福井森田丸岡線」の部分開通により、大和田交差点については、北行き（流入③）、南行き（流入①）ともに概ね全ての時間帯で速度向上がみられた。
• 大和田南交差点については、北行き（流入③）では全ての時間帯で速度向上がみられ、南行き（流入①）では朝ピークを除く全ての時間帯で速度向上がみられた。

福
井
森
田
丸
岡
線

福井大橋北

大和田

大和田南

8

羽崎

舟橋

高木

30

：対策効果が見込まれる

主要渋滞箇所

：その他主要渋滞箇所

：道路開通前の経路

：道路開通後の経路

：今回開通区間

：整備中区間

■国道8号の主要渋滞箇所

○大和田交差点の速度状況

○大和田南交差点の速度状況

20km/h
以上

対策前（R 3.9～11）：

20km/h
未満

対策後（R 5.4） ：

【旅行速度】

※ ETC2.0データ
（R3.9～11,R5.4平日）

：対策効果が見込まれる流入方向流入●

流入②

流入③
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流入①
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概ね全ての時間帯で速度向上
全時間帯で速度向上

全時間帯で速度向上
朝ピークを除く
全ての時間帯で速度向上

Administrator
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３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（④主要渋滞箇所への影響）

≪対策箇所と主要渋滞箇所の位置図≫

• 「福井森田丸岡線」の部分開通により、福井丸岡線の主要渋滞箇所である舟橋交差点においては、北行き（流入②）では、概ね全ての時間帯で速度向上がみられ、南行き（流入
④）についても一部時間帯で速度向上がみられた。ただし、いずれも朝夕ピークで速度が20km/h未満となっている。

• 高木交差点については、北行き（流入③）では一部時間帯で速度向上がみられ、南行き（流入①）では朝夕ピークで速度向上がみられた。ただし、いずれも朝夕ピークで速度が
20km/h未満となっている。

福
井
森
田
丸
岡
線

福井大橋北

大和田

大和田南

8

羽崎

舟橋

高木

30

：対策効果が見込まれる

主要渋滞箇所

：その他主要渋滞箇所

：道路開通前の経路

：道路開通後の経路

：今回開通区間

：整備中区間

■福井丸岡線の主要渋滞箇所

○舟橋交差点の速度状況

○高木交差点の速度状況

：対策効果が見込まれる流入方向流入●

流入②
流入③

流入④

流入①

流入②
流入③

流入④

流入①

20km/h
以上

対策前（R 3.9～11）：

20km/h
未満

対策後（R 5.4） ：

【旅行速度】

※ ETC2.0データ
（R3.9～11,R5.4平日）
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３． 「福井森田丸岡線」のモニタリング（⑤とりまとめ及び今後の方針）

分析項目
R4第2回 渋滞協 R5第1回 渋滞協 R5第2回 渋滞協（予定）

開通直後 半年後 １年後

交通量の転換 ・並行道路の交通が１～２割減 ・並行道路の交通が１～２割減 継続モニタリング

周辺道路の旅行速度・
所要時間の改善

・並行道路の所要時間が短縮

・渡河部の旅行速度が向上

・福井森田丸岡線へのアクセス道路が若干
速度低下

・新たに渋滞している箇所はみられない

継続モニタリング

利用交通の特性分析 －
・短トリップの交通が多い
・利用交通の約２割が国道8号へ合流

並行する国道8号や福井丸岡線で渋滞が

残存している場合は、福井森田丸岡線へ
の転換を促す対策を検討

利用経路の転換

分析対象：
一本田交差点・丸岡IC周辺⇔国道416号

（開発町西以西）の利用経路
・国道8号から約１割の交通が経路転換

－

主要渋滞箇所への影響

対象箇所：
・国道8号（羽崎、福井大橋北、大和田、大和田南）

・福井丸岡線（舟橋、高木）

⇒ほぼすべての主要渋滞箇所で速度向上
を確認

対象箇所：
・国道8号（羽崎、福井大橋北、大和田、大和田南）

・福井丸岡線（舟橋、高木）

⇒ほぼすべての主要渋滞箇所で速度向上
しており、効果が継続していることを確認

継続モニタリング

■道路開通効果のとりまとめ及び今後の方針

13

• 福井森田丸岡線「新九頭竜橋」の開通により、並行道路の交通量削減、旅行速度・所要時間の改善がみられた。また、開通区間の利用交通のOD、走行経路の特性を把握した。
• 今後、並行区間にある主要渋滞箇所の特定解除検討を進めながら、渋滞が残存している箇所（大和田南交差点、舟橋交差点、高木交差点）においては、福井森田丸岡線への

交通転換対策等を検討していく。



４．令和５年度実施予定対策の報告

■ 令和5年度実施中・実施予定の対策

• 福井市内では（都）福井縦貫線（4車線化）が新規事業化（R5）。また、大和田南交差点については、右折導流線の設置が予定されている。
• 越前市内では旧丹南広域農道（市道第3801号・国道365号）の4車線化事業が実施中であり、その他、越前市内の企業と連携したTDM施策の実施も検討している。

N
o. 実施対策

進捗
状況

実施主体

①
大和田南交差点
右折導流線の設置

整備
予定

国

② （都）福井縦貫線の4車線化 事業中 福井県

③
旧丹南広域農道（市道第3801
号線・国道365号）の4車線化

事業中 福井県、越前市

④
TDM施策

• 時差出勤の呼びかけ
検討中

企業、国、福井
県、越前市

④ TDM施策

③ 旧丹南広域農道
（市道第3801号線・

国道365号）
の4車線化

市道
第3801号線

国道365号

横市

万代橋
東詰

大虫口

小松

新保

上太田
第二

：主要渋滞箇所
14

○越前市内

○福井市内

229
158

8

365

8

新木田

赤十字病院入口

花堂跨線橋西

② (都)福井縦貫線
の4車線化

大和田南

① 大和田南交差点
右折導流線の設置
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４.１ 大和田南交差点の対策概要（右折導流線の設置）
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• 大和田南交差点の従道路側では、主道路側の左折交通を円滑に走行させるため、右折車線の停止線が大きくセットバックされている。また、右折交通量も多いため、捌け残りの
発生も確認されている。

• 対策として従道路側への右折導流線の設置を予定しており、整備により後続直進車の阻害状況が緩和され、大和田南交差点の渋滞緩和が期待される。
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福井県

福井県福井市
（大和田南交差点）

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫≪交通状況≫

大和田南交差点

：主要渋滞箇所

至 坂井市

至 鯖江市

対策後

対策前

右折交通量が多く、
捌け残りが発生

右折導流線

右折レーンの整流化

：通常交通 ：右折交通

至 福井森田丸岡線
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４.２ （都）福井縦貫線の整備事業の概要

■（都）福井縦貫線の事業区間と旅行速度の状況

• 当事業区間の前後は4車線で整備されているが、当該区間は南進1車線、北進2車線とボトルネックとなっており、朝夕の通勤時間帯において慢性的な交通渋滞が発生している。
• 当該区間の4車線化及び主要交差点への右折レーン設置により、主要渋滞箇所である新木田、赤十字病院入口、花堂跨線橋西交差点の渋滞緩和が期待される。

：主要渋滞箇所

：その他交差点

花堂跨線橋西

至 鯖江市

至 福井駅

事業区間
（L=1,330m）

みのり団地入口

日通入口

福井銀行
花堂支店前

１．３３ｋｍ

福井市みのり１丁目～花堂北１丁目

○車道の4車線化、主要交差点で右折レーン設置

○自転車歩行者道の整備及びバリアフリー化

○無電柱化

事業概要

事業延長：

起 終 点 ：

整備方針：

※福井県 都市計画道路福井縦貫線の事業化に係る第三者委員会、委員会資料（R5.2）より

○南行きの旅行速度○北行きの旅行速度

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

南
行
き

北
行
き

新木田

赤十字病院入口

※ ETC2.0データ（R4.9-11）

7,8時台に
速度低下

7,8時台に
速度低下

夕方にかけて
速度低下

229

幸橋北詰

毛矢

16
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４.２ （都）福井縦貫線の整備事業の概要（主要渋滞箇所の旅行速度）

• 事業区間内に位置する主要渋滞箇所（新木田、赤十字病院入口、花堂跨線橋西）について、いずれも主道路側で朝夕に速度低下がみられるが、（都）福井縦貫線の4車線化及
び右折レーンの設置により、速度向上が期待される。

新木田

赤十字病院入口

花堂跨線橋西

至 鯖江市

至 福井駅

事業区間
（L=1,330m）

福井銀行
花堂支店前

20km/h
以上

R2.9-11：

20km/h
未満

R3.9-11：

【旅行速度】

R4.9-11：

：主要渋滞箇所

：事業区間

＜事業区間と主要渋滞箇所＞ ■新木田交差点の速度状況

■赤十字病院入口交差点の速度状況

■花堂跨線橋西交差点の速度状況

流入②

流入③

流入④

流入①229

流入③

流入①

流入②

流入②

流入③

流入④

流入①

17

※ ETC2.0データ（R4.9-11、7～19時）

：対策効果が見込まれる流入方向流入●

全時間帯で
速度20km/h以上

朝夕に
速度低下

朝に
速度低下

朝夕に
速度低下

朝に
速度低下

朝に
速度低下

＜南行き＞＜北行き＞
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４.３ 旧丹南広域農道の４車線化の事業概要

• 国道365号では、上下線ともに、上太田第二や村田製作所前交差点を起点に朝夕で速度低下がみられる。
• 市道及び国道365号の4車線化により、当該交差点を起点とした渋滞の緩和や越前市内全体の交通渋滞の緩和が期待される。

■旧丹南広域農道の4車線化整備概況

：主要渋滞箇所
：その他交差点

大虫口
村田製
作所前

塚原

当区間の沿線には従業員の多い工場が多く、

特に朝夕の通勤時間帯に交通渋滞が発生し

ており、円滑な交通に支障をきたしている。そ

こで当区間を4車線で改良し、通勤時間帯にお

ける越前市内全体の交通渋滞の緩和を図る。

①市道第3801号線（【市】4車線化）：１．３７ｋｍ

②国道365号（【県】4車線化）：１．３６ｋｍ

①越前市上太田町～片屋町

②越前市上太田町～岡本町

事業概要

整 備 目 的 ：

事 業 延 長 ：

起 終 点 ：
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時
台片屋

上太田
第二

新保

小松

大虫農免
道路

①市道第
3801号線

4車線化区間
（L=1,370m）

②国道365号
4車線化区間
（L=1,360m）

○南行きの旅行速度○北行きの旅行速度

南
行
き

北
行
き

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上 ※ ETC2.0データ（R4.9-11）

上太田第二、村田製作
所前交差点を起点に
朝夕で速度低下

上太田第二、村田製作
所前交差点を起点に
朝夕で速度低下

28

至 鯖江市



４.３ 旧丹南広域農道の４車線化（並行路線の旅行速度）

19

■並行路線（県道28号 朝日武生線）の速度状況

• 国道365号の並行路線である県道28号朝日武生線の速度状況について、北行きは、夕ピーク時に新保を起点に速度低下が発生し、大虫口付近まで延伸している。また、大虫口
は慢性的に速度が低下しており、特に夕ピーク時には速度が10km/h未満の時間帯も存在する。

• 南行きは、朝夕ピーク時に大虫口を起点に速度が低下している。
• 旧丹南広域農道（市道第3801号線及び国道365号）の4車線化により、県道28号の主要渋滞箇所（新保・小松・大虫口）の渋滞緩和も見込まれる。

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

※ ETC2.0データ（R4.9-11）

大虫口

塚原

新保

小松

28
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妙法寺

○南行きの旅行速度○北行きの旅行速度

南
行
き

北
行
き

夕ピーク時に新保
を起点に速度低下

大虫口を起点に慢性
的に速度低下

夕ピーク時には
速度が10km/h未満

朝夕ピーク時に大虫口
を起点に速度低下

：主要渋滞箇所
：その他交差点

旧
丹
南
広
域
農
道
の
４
車
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化
事
業
区
間

至 鯖江市



TDM施策
メニュー

具体的な実施方法

時差出勤
（時間分散）

• チラシ等を用いて、混雑時間帯（7時台）
の回避を呼びかける

• 時差出勤の呼びかけ対象（チラシの配
布対象）は、越前市内の大手企業（A社・
B社）とする
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４.４ 越前市内におけるTDM施策の取組み（これまでの経緯）
• 令和２年度第２回協議会で、越前市の小松交差点がTDM実施候補箇所として選定された。また交差点周辺に位置する大手企業（A社）では、独自にパークアンドライドの取組

みを実施していたこともあり（現在は中止）、企業と連携したTDM施策の実施を検討してきた。
• 昨年度には、越前市内の大手企業（A社・B社）を対象としたアンケート調査を実施し、企業の従業員の通勤経路や通勤時間帯を把握した。
• 企業アンケート結果より、越前市内の主要交差点は7時30分～8時00分に最も混雑しており、従業員の出勤時間とも被っていることが確認されたため、チラシ等で「時差出勤」

による混雑時間帯（7時台）からの回避を呼びかけ、時間分散による渋滞緩和を図る。

20

■これまでの経緯

○混雑時間帯（7時30分）における旅行速度の状況

7:00～7:30

7:30～8:00

8:00～8:30

8:30～9:00

9:00～9:30

9:30～10:00

○第２回協議会
 小松交差点（越前市）をTDM実施候補箇所として選定
 令和元年に、大手企業（A社）が鯖江市に社員用の駐

車場を設置し、パークアンドライドの取組みを実施。コ
ロナ禍により、在宅勤務等で勤務形態が変わったため
、中止

○第１回協議会
 越前市内での時差出勤や経路誘導対策などのTDM施

策を検討するため、主要な企業を対象とした通勤経路
や通勤時間帯の調査（アンケート）を企画

 TDM施策の目標値の設定
○第２回協議会
 WEBアンケート調査案の作成

○第１回協議会
 アンケート調査実施に向け関係機関と調整

○第２回協議会
 アンケート調査の実施
 調査結果を踏まえたTDM施策の検討

令和２年度 令和３年度 令和４年度

365

主要渋滞箇所

その他交差点

アンケートで混雑していると
指摘された交差点

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

※ ETC2.0データ（R4.9-11平日）

7時20分～7時40分に
出勤時間が集中

※対象：大手企業（A社・B社）の従業員（n=2,562）

■企業へのアンケート調査結果

○マイカー通勤者の出勤時間帯

○主要交差点の混雑時間帯
どの交差点も、7：30～8：00
に最も混雑していると回答。

混雑時間帯と従業員
の出勤時間が一致

■TDM施策案



塚原

A社前

芝原4丁目

馬上免

庄田

A社

B社

○8時30分

主要渋滞箇所

その他交差点

アンケートで混雑していると
指摘された交差点塚原

A社前

芝原4丁目

馬上免

庄田

利用の多い通勤経路
（A社、B社）

A社

B社

○7時30分
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■経路①～⑥利用時の時間帯別の所要時間（6～10時）
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14分
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塚原

A社前

芝原4丁目

馬上免

庄田

■旅行速度の状況

○6時30分

※ ETC2.0データ（R4.9-11平日）

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

時差出勤 時差出勤
A社

B社

４.４ 越前市内におけるTDM施策の取組み（通勤経路の所要時間）
• 大手企業（A社・B社）の従業員の主な通勤経路を対象に、ETC2.0データを用いて各時間帯の所要時間を算出した。
• 南北方向の経路（経路①～④）については、アンケート結果と同様に7時30分～8時00分頃に所要時間が最大となり、混雑していることがわかる。
• 出勤時間を1時間程度前後にずらすことで、経路によっては最大5分程度所要時間が短縮されることが期待される。

※ ETC2.0データ（R4.9-11平日6~10時）
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南北方向については、混雑ピーク時間帯が
アンケート結果とも一致

アンケートにおける混雑ピーク時間帯↑

東西方向については、
8時以降が混雑ピーク



役割分担（案）関係機関

・削減目標設定、
・TDM実施案の調整
・広報および効果検証 等

福井河川国道事務所・福井県

・施策実施の調整
・その他企業への呼びかけ（時差出勤）

越前市

・施策の実施大手企業（A社・B社）

３．今後のスケジュール

• 今年度は、TDM施策（時差出勤）の実施に向けた関係機関との調整及び呼びかけ等の広報活動を実施する。
• 現在、企業を対象に勤務形態等の調査を実施中のため、調査結果をもとに時差出勤の具体方策について検討し、企業へ情報提供を行い、時差出勤の呼びかけを実施する

予定である。

■関係機関調整及び役割分担（案）

■TDM施策の実施スケジュール（案）

22

実施項目
R3年度 R4年度 R5年度

6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

地区WG

通勤経路
調査

関係機関
調整

TDM実施
（広報）

効果分析・
検証

渋滞対策
協議会

10 11 12 10 11 12

役割分担の協議

実施協議

WEBアンケート・
広報資料の準備

A社が一部
操業停止

10 11 12

４.４ 越前市内におけるTDM施策の取組み（今後のスケジュール）

情報共有 情報共有 情報共有
アンケート結果報告

情報共有 結果報告・改善点議論

大手企業等との調整
勤務形態等の調査（調査中）

TDM実施案調整、
実施準備

アンケート調査の実施
基礎データの収集

企業へTDMの取組み実施を依頼

企業の取組み状況のモニタリング
と効果検証を実施

※直近の対応方針

現在、企業を対象に勤務形態等の調査を実施中

調査結果をもとに、時差出勤の余地の有無、最適な通勤
時間帯（混雑しない時間帯）の分析を実施予定

※直近の対応方針

データによる分析結果等を企業へ情報提供し、時差出勤
の呼びかけを実施予定




