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令和４年３月１８日

山形河川国道事務所

《国道47号新庄酒田道路》

新庄古口道路の工事状況について
し ん じょう ふ る く ち

～地すべりの影響により開通時期を見直し～

○ 国道４７号新庄古口道路のうち、新庄市大字升形～戸沢村大字
しんじょうふるくち しんじょう ま す が た と ざわ

津谷（延長6.0km）については、令和４年度の開通を目指し、工
つ や

事を進めてまいりましたが、昨年１１月に施工中の法面に変状が

生じたため、工事を一部区間で中断しているところです。

○ その後、専門家とともに現地調査を行い、地すべりの発生を確

認したため、地質調査や変位の観測等を行っているところです。

○ 専門家に助言を頂きながら、地すべり対策の検討を進めておりま

すが、その対策工には時間を要する見込みであり、令和４年度開

通予定としていた開通時期の見直しが必要な状況です。

○ 引き続き、融雪時期までの調査観測を継続し、対策工法を決定し

たうえで、今年春頃を目途に対策工法に着手してまいります。

○ 開通時期については、今後の地すべり対策状況を踏まえて、工程

を精査し、お知らせいたします。

■開通時期の見直し

《現在》 《見直し後》

令和４年度開通予定 ⇒ 開通時期については、地すべり

対策状況を踏まえて工程を精査

記者発表先：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会、山形建設業界専門紙

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所

副所長（道路担当） 田口 秀美 （内線205）
た ぐ ち ひ で み

電話：023-688-8421(代表)



新庄古口道路
し ん じ ょ う ふ る く ち

延長 2.4km延長 2.2km 延長 6.0km

新庄古口道路 延長 10.6km
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▲（仮称）前波トンネル終点側（酒田側）坑口

（仮称）前波トンネル
終点側（酒田側）坑口
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地すべりの発生で
側溝が破損

▲地すべりによる側溝の破損▲地すべりによるクラックの発生

写真① 写真②

H30.7.15開通済 H27.11.8開通済

推定地すべり範囲

写真①

写真②

酒田方面

法面クラック

地すべり幅 ：約60m
地すべり深さ：約10m（最大）
移動土塊量 ：約18,000m3
※上記は現在までの調査結果
から推定される規模


