

6. 事後調査計画の見直し

事後調査計画書に示した事後調査の実施項目及び調査事項に変更はないものの、表 6. 1-1 に示すとおり、事後調査の実施時期や事後調査報告書の提出時期を変更する。

表 6.1-1 事後調査報告書の提出時期（変更後）

年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度																							
四半期		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																								
工事工程の概略	新宿線	仮線工事																												仮上切替		仮下切替																																					
		高架橋工事																																																																			
	国分寺線	仮線工事																												仮線切替																																							
		高架橋工事																																																																			
	西武園線	仮線工事																												仮線切替																																							
		高架橋工事																																																																			
軌道・電気工事等																														下り線切替				国分寺線、西武園線切替				上り線切替																															
備考		仮線工事には、仮線の為の軌道・電気工事を含んだ工程となっている。																																																																			
事後調査項目	騒音・振動	工事の施行中	建設作業騒音・振動 仮線時の鉄道騒音・振動 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
		工事の完了後	鉄道騒音・振動 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
	日影	工事の完了後	日影の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
		工事の完了後	電波障害の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
	電波障害	工事の完了後	電波障害の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
		工事の完了後	電波障害の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
	景観	工事の完了後	景観・眺望の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
		工事の完了後	景観・眺望の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																		
史跡・文化財	工事の施行中	史跡・文化財の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																			
	工事の完了後	史跡・文化財の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																			
廃棄物	工事の施行中	廃棄物の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																			
	工事の完了後	廃棄物の状況 環境保全のための措置の実施状況																																																																			
事後調査報告書の提出予定時期		●① ●② ●③ ●④ ■																																																																			

【凡例】 ●：報告書提出（工事の施行中①、②、③、④） ■：報告書提出（工事の完了後） —●：調査時期

表 6.1-2 事後調査報告書の提出時期（変更前）

年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度				平成34年度				平成35年度				平成36年度				平成37年度			
四半期		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
工事工程の概略	新宿線	仮線工事																																															
		高架橋工事																																															
	国分寺線	仮線工事																																															
		高架橋工事																																															
	西武園線	仮線工事																																															
		高架橋工事																																															
軌道・電気工事等																																																	
備考																																																	
仮線工事には、仮線の為の軌道・電気工事を含んだ工程となっている。																																																	
事後調査項目	騒音・振動	工事の施行中	建設作業騒音・振動																																														
			仮線時の鉄道騒音・振動																																														
			環境保全のための措置の実施状況																																														
	日影	工事の完了後	鉄道騒音・振動																																														
			環境保全のための措置の実施状況																																														
	電波障害	工事の完了後	日影の状況																																														
			環境保全のための措置の実施状況																																														
	景観	工事の完了後	電波障害の状況																																														
			環境保全のための措置の実施状況																																														
	史跡・文化財	工事の完了後	景観・眺望の状況																																														
		環境保全のための措置の実施状況																																															
廃棄物	工事の施行中	史跡・文化財の状況																																															
		環境保全のための措置の実施状況																																															
事後調査報告書の提出予定時期																																																	

【凡例】 ●：報告書提出（工事の施行中①、②、③、④） ■：報告書提出（工事の完了後） —●：調査時期

7. 手続の経緯等

7.1 環境影響評価の手続き

環境影響評価書の手続の状況は、表 7.1-1 に示すとおりである。

表 7.1-1 環境影響評価手続きの状況

項目	手続年月日	備考
環境影響評価書の提出	平成 24 年 9 月 4 日	-
変更届の提出	平成 26 年 12 月 18 日	新宿線下り線の一部区間の構造形式の変更及び耐震設計の基準が見直されたことによる基礎杭の変更
着工の届出	平成 26 年 12 月 25 日	-
事後調査計画書の提出	平成 26 年 12 月 25 日	-

7.2 予測・評価の見直し等を実施した者及び受託者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

〔実施者〕

名 称：東京都

代表者：東京都知事 小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号

名 称：西武鉄道株式会社

代表者：取締役社長 喜多村 樹美男

所在地：埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 1

〔受託者〕

名 称：株式会社復建エンジニアリング

代表者：代表取締役社長 川村 栄一郎

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目 11 番 12 号