

2003年6月18日

「大井町線改良工事および田園都市線複々線化工事」に伴う
大井町線急行運転実施時期の変更について

東京急行電鉄株式会社

東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：上條清文）では、現在、田園都市線の抜本的な混雑緩和策として、「大井町線改良工事および田園都市線複々線化工事」を進めております。

この工事は、大井町線大井町～二子玉川間を急行運転可能な施設に改良するとともに、田園都市線二子玉川～溝の口間を複々線化し、溝の口～大井町間を直通運転させることで、大井町線に田園都市線のバイパスとしての機能を持たせ、田園都市線の混雑緩和を図るものです。1993年に着手して以来、鋭意工事を進めてまいりました。

工事区間のうち、未着手区間でありました大井町線等々力駅の改良工事については、2003年6月に工事に着手することとなりましたが、同改良工事がおおむね5年程度の工期を要することや、その他の工事区間において用地交渉が難航していることにより、「大井町線改良工事および田園都市線複々線化工事」に伴う大井町線の急行運転実施時期を、当初予定の2004年度から2007年度に変更いたします。

以 上