

6. 事後調査計画の見直し

事後調査計画書に示した事後調査の実施項目及び調査事項に変更はないものの、表 6.1-1 に示すとおり、事後調査の実施時期や事後調査報告書の提出時期を変更する。

表 6.1-1 事後調査報告書の提出時期（変更後）

工事進行年次		H27年度	H28～H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
工事工程	1期工事	仮線下り施工															
	2期工事	仮線より施工															
	3期工事	計画線より施工															
	4期工事	計画線下り施工															
	5期工事	仮線撤去等															
工種	準備工																
	路盤工・仮ホーム																
	仮高架橋工																
	仮土留工																
	掘削工																
	基礎杭工																
	く体工																
	埋戻し工																
	軌道工																
	電気工																
	建築工																
	撤去工																
	関連事業（付属街路整備）																
調査項目	騒音	工事の進行中の建設作業騒音レベル															
		仮線時の鉄道車両走行に伴う騒音レベル															
		環境保全のための措置の実施状況															
	振動	工事の進行中の建設作業振動レベル															
		仮線時の鉄道車両走行に伴う振動レベル															
		環境保全のための措置の実施状況															
	日照阻害	工事の進行中の高架構造物による時刻別日影及び等時間日影の範囲及び変化の程度															
		環境保全のための措置の実施状況															
	電波障害	工事の進行中の鉄道構造物によるテレビ電波障害（遠へい障害、反射障害）															
		工事の完了後の列車走行によるテレビ電波障害（ハルス雑音障害、フラッター障害）															
	景観	地域景観の特性の変化の程度															
		環境保全のための措置の実施状況															
その他	工事の進行中及び工事の完了後の環境保全のための措置の実施状況																
報告書提出時期									○			○		○			●
									施行中その1			施行中その2		施行中その3			工事の完了後

注1) ○ は、工事の進行中の調査
 注2) ● は、工事の完了後の調査
 注3) ■ は、必要に応じて実施するもの

表 6.1-2 事後調査報告書の提出時期（変更前）

工事施行年次		27年度				28年度				29年度				30年度				31年度				32年度				33年度				34年度				35年度													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工事工程	1期工事	仮線下り施工																																													
	2期工事	仮線上り施工																																													
	3期工事	計画線上り施工																																													
	4期工事	計画線下り施工																																													
	5期工事	仮線撤去等																																													
工種	準備工	[Bar chart showing duration]																																													
	路盤工・仮ホーム	[Bar chart showing duration]																																													
	仮高架橋工	[Bar chart showing duration]																																													
	仮土留工	[Bar chart showing duration]																																													
	掘削工	[Bar chart showing duration]																																													
	基礎杭工	[Bar chart showing duration]																																													
	く体工	[Bar chart showing duration]																																													
	埋戻し工	[Bar chart showing duration]																																													
	軌道工	[Bar chart showing duration]																																													
	電気工	[Bar chart showing duration]																																													
	建築工	[Bar chart showing duration]																																													
	撤去工	[Bar chart showing duration]																																													
	関連事業（付属街路整備）		[Bar chart showing duration]																																												
	調査項目	騒音	工事の施行中	[Timeline with noise level indicators]																																											
			仮線時の鉄道車両走行に伴う騒音レベル	[Timeline with noise level indicators]																																											
環境保全のための措置の実施状況			[Timeline with implementation status]																																												
振動		工事の完了後	[Timeline with vibration level indicators]																																												
		鉄道車両走行に伴う騒音レベル	[Timeline with vibration level indicators]																																												
		環境保全のための措置の実施状況	[Timeline with implementation status]																																												
日照障害		工事の施行中	[Timeline with日照 impact indicators]																																												
		仮線時の鉄道車両走行に伴う振動レベル	[Timeline with日照 impact indicators]																																												
		環境保全のための措置の実施状況	[Timeline with implementation status]																																												
電波障害		工事の完了後	[Timeline with radio wave impact indicators]																																												
		高架構造物による時刻別日影及び等時間日影の範囲及び変化の程度	[Timeline with radio wave impact indicators]																																												
		環境保全のための措置の実施状況	[Timeline with implementation status]																																												
景観	工事の施行中	[Timeline with landscape impact indicators]																																													
	列車走行によるテレビ電波障害（逃へい障害、反射障害）	[Timeline with landscape impact indicators]																																													
	環境保全のための措置の実施状況	[Timeline with implementation status]																																													
その他	工事の完了後	[Timeline with other impact indicators]																																													
	代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度	[Timeline with other impact indicators]																																													
	環境保全のための措置の実施状況	[Timeline with implementation status]																																													
報告書提出時期		[Timeline showing report submission periods]																																													

注1) ○—○ は、工事の施行中の調査
 注2) ●—● は、工事の完了後の調査
 注3) ■■■■ は、必要に応じて実施するもの
 注4) 評価書提出時の電波は東京タワーからのアナログ放送の送信だったが、現在は東京スカイツリーからのデジタル放送の送信に変わったため、調査を行う

7. 手続の経緯等

7.1 環境影響評価の手続き

環境影響評価書の手続の状況は、表 7.1-1 に示すとおりである。

表 7.1-1 環境影響評価手続きの状況

項目	手続年月日	備考
環境影響評価書の提出	平成 12 年 11 月	
変更届の提出	平成 25 年 12 月	変更内容：事業期間の変更 運行本数の変更
着工の届出	平成 28 年 1 月	
事後調査計画書の提出	平成 28 年 1 月	

7.2 予測・評価の見直し等を実施した者及び受託者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

〔実施者〕

名 称：東京都

代表者：東京都知事 小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号

名 称：京成電鉄株式会社

代表者：代表取締役社長 小林 敏也

所在地：千葉県市川市八幡 3-3-1

〔受託者〕

名 称：株式会社復建エンジニアリング

代表者：代表取締役社長 川村 栄一郎

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目 11 番 12 号