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中部地方整備局が実施している道路事業について、今般、事業の透明性を向上し、

計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成２７年度の予算を踏まえた道路

事業の見通しを公表いたします。 

 

  ＜公表の内容＞ 

   ○開通の見通し 

   ○開通未公表箇所の課題等 

   ○平成２７年度に新たなステップに進む箇所 

 



【新たに開通の見通しを公表する事業】

東海環状自動車道の整備により、IC近隣を中心に沿線市町の工業団地が増加しており、東回り区間が全線工事着手後、

１２２企業が進出し製造品出荷額等が約１．４倍に増加しています。また、西回り区間の沿線の屋井工業団地では、

海外進出していた地元企業が１７年ぶりに国内拠点を増設するなど、平成３１年度に関広見IC～高富IC（仮称)や

大野・神戸IC（仮称）～大垣西ICが開通することで、更なる設備投資、企業立地等の民需誘発が期待されます。（参考資料参照）

国道４１号高山国府バイパスの高山市冬頭町～高山市上切町の４車線化を平成２８年度から平成２７年度に前倒します。

国道４２号松阪多気バイパスが平成２９年度に一部開通し、松阪市古井町～松阪市八太町まで開通することでバイパス部分が

全線完成します。

【平成２７年度に新たなステップに進む箇所】

国道１号北勢バイパスにおいて、（仮称）坂部トンネルの工事に着手します。

国道４１号石浦バイパスにおいて、（仮称）宮峠トンネルの工事に着手します。
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平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

 今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るた

め、平成27年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

＜開通の見通し＞

 用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境

が整った事業について、平成27年度予算を踏まえた開通の見通しをお知ら

せいたします。

なお、本開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今

後の予算状況や施工上の条件変化等により、変更がありますので留意くださ

い。

開通予定 県 路線名 箇所名 延長 段階

27年度 岐阜 国道475号 東海環状自動車道 2.4キロ 工事
(美濃関JCT)

27年度 岐阜 国道21号 坂祝バイパス 3.3キロ 工事
(大針IC(仮称)～勝山IC)

27年度← 岐阜 国道41号 高山国府バイパス 2.1キロ 工事
28年度◎ (高山市冬頭町～高山市上切町)

27年度 岐阜 国道41号 下原改良 1.1キロ 工事
(下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切)

27年度 岐阜 国道156号 大和改良 1.6キロ 工事
(郡上市大和町剣～郡上市大和町万場)

27年度 静岡 国道1号 笹原山中バイパス 1.6キロ 工事
(三島市山中新田)

27年度 静岡 国道1号 袋井バイパス 2.5キロ 工事
(袋井市国本～袋井市堀越)

27年度 静岡 国道139号 富士改良 0.7キロ 工事
(（都）津田蓼原線～（県）富士由比線)

27年度 愛知 国道23号 岡崎バイパス 4.0キロ 工事
(西尾東IC～藤井IC)



開通予定 県 路線名 箇所名 延長 段階

27年度 三重 国道475号 東海環状自動車道 1.7キロ 工事
(東員IC(仮称)～四日市北JCT(仮称))

27年度 三重 国道258号 大桑道路 1.9キロ 工事
(桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取)

28年度 三重 国道42号 松阪多気バイパス 0.8キロ 工事
(松阪市上川町)

29年度 岐阜 国道475号 東海環状自動車道 3.3キロ 工事
(養老JCT～養老IC(仮称))

29年度★ 三重 国道42号 松阪多気バイパス 1.1キロ 工事
(松阪市下蛸路町～松阪市八太町)

29年度 長野 国道474号 三遠南信自動車道 3.4キロ 工事
(飯喬道路)

(龍江IC(仮称)～飯田東IC(仮称))

30年度 静岡 ･ 国道474号 三遠南信自動車道 6.9キロ 工事
愛知 (佐久間道路・三遠道路)

(佐久間IC(仮称)～東栄IC(仮称))

30年度 静岡 国道414号 天城北道路 5.1キロ 工事
(大平IC～天城湯ヶ島IC(仮称))

30年度 静岡 国道1号 静清バイパス 3.0キロ 工事
(牧ヶ谷IC～丸子IC)

30年度 静岡 国道1号 笹原山中バイパス 2.7キロ 工事
(三島市山中新田～三島市笹原新田)

30年度 三重 国道475号 東海環状自動車道 6.1キロ 工事
(大安IC(仮称)～東員IC(仮称))

30年度 三重 国道23号 中勢道路 2.9キロ 工事
(鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行)

30年度 長野 国道153号 伊南バイパス 1.8キロ 工事
(上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂)

31年度★ 岐阜 国道475号 東海環状自動車道 8.4キロ 工事
※ (関広見IC～高富IC(仮称))

31年度★ 岐阜 国道475号 東海環状自動車道 7.6キロ 工事
※ (大野・神戸IC(仮称)～大垣西IC)

★：新たな公表箇所

◎：開通の見通し前倒し箇所

※ 予算状況等により開通時期が遅れることがある



＜開通未公表箇所の課題等＞

 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確

定していない主な箇所は以下の通りです。

 今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表

いたします。

県 路線名 箇所名 延長 主な課題等 段階

岐阜 国道158号 中部縦貫自動車道 9.5キロ 用地取得に関 工事
(高山清見道路) する調整等

（高山IC～丹生川IC(仮称)）

岐阜 国道156号 大和改良 1.0キロ 関係機関等と 工事
（郡上市大和町万場～ の調整等
郡上市白鳥町中津屋）

愛知 近畿自動車道 名古屋環状2号線 12.2キロ 関係機関等と 工事
伊勢線 (名古屋西～飛島） の調整等

(名古屋西JCT～飛島JCT(仮称))

愛知 国道302号 名古屋環状2号線 4.2キロ 関係機関等と 工事
(海部郡飛島村梅之郷～ の調整等
名古屋市港区春田野）

愛知 国道153号 豊田北バイパス 5.7キロ 用地取得に関 工事
(豊田市逢妻町～豊田市扶桑町） する調整等

愛知 国道155号 豊田南バイパス 3.7キロ 用地取得に関 工事
(豊田市東新町～豊田市逢妻町） する調整等

三重 国道1号 桑名東部拡幅 3.9キロ 施工に関する 工事
(桑名市長島町叉木～桑名市北浜町） 不確定要素等

長野 ･ 国道474号 三遠南信自動車道 5.9キロ 大規模構造物 工事
静岡 (青崩峠道路) に関する技術

(小嵐IC(仮称)～水窪北IC(仮称)) 的検討等

長野 国道474号 三遠南信自動車道 4.0キロ 関係機関等と 工事
(飯喬道路) の調整等

(天龍峡IC～龍江IC(仮称))

長野 国道19号 桜沢改良 2.1キロ 大規模構造物 工事
(塩尻市贄川～塩尻市宗賀) に関する技術

的検討等



＜平成27年度に新たなステップに進む箇所＞

【工事着手】

県 路線名 箇所名 延長

岐阜 国道41号 石浦バイパス 4.7キロ
(高山市久々野町久々野～高山市一宮町)

（仮称）宮峠トンネル工事着手

三重 国道1号 北勢バイパス 4.1キロ
(（市）日永八郷線～国道477号BP)

（仮称）坂部トンネル工事着手



＜道路事業のプロセス＞
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【参考資料】




