

同時発表：九州運輸局、九州地方整備局

令和2年4月10日  
道路局国道・技術課  
水管理・国土保全局砂防部保全課  
鉄道局施設課

## JR豊肥本線が令和2年8月頃に運転再開の見通し ～早期復旧に向け、道路・砂防・鉄道の関連工事の連携～

- 平成28年4月16日の熊本地震により被災したJR豊肥本線の早期復旧に向け、道路、砂防等の関連工事との円滑な連携・調整を行い、災害復旧事業を進めています。
- 阿蘇大橋地区の斜面崩壊部の対策が令和元年度末に概成し、関係機関で工事工程を精査した結果、次の見通しとなりましたのでお知らせします。
  - ・JR豊肥本線は令和2年8月頃に運転再開の見通し、
  - ・国道57号現道部分は令和2年10月頃に復旧する見通し
- 引き続き、JR豊肥本線及び国道57号現道部分の一日も早い復旧に向け、国土交通省、熊本県、JR九州の関係機関と連携・調整を図って参ります。

### 【問い合わせ先】

#### ■斜面崩壊部の対策（道路関係）について

国土交通省 道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 藤田

電話：03-5253-8111（内線：37852） 直通：03-5253-8494 FAX：03-5253-1620

#### ■斜面崩壊部の対策（砂防関係）について

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部保全課 吉田

電話：03-5253-8111（内線：36222） 直通：03-5253-8469 FAX：03-5253-1611

#### ■JR豊肥本線の復旧関係については

国土交通省 鉄道局 施設課 田木

電話：03-5253-8111（内線：40822） 直通：03-5253-8555 FAX：03-5253-1634

# 熊本地震の復旧状況

ほう ひ ほん せん ひ ご おお つ あ そ  
**JR豊肥本線 令和2年8月頃 運転再開の見通し(肥後大津駅～阿蘇駅)**

**国道57号北側復旧ルート**

2020(R2)年10月頃開通予定

ふたえのとうげ  
**二重峠トンネル(仮) 延長:3,659m**  
 2019.2.23トンネル貫通  
 標高:658m

斜面崩壊箇所  
 令和元年度末概成

**国道57号現道部分**

2020(R2)年10月頃開通予定

**国道325号  
 阿蘇大橋(延長:525m)**

2021(R3)年3月頃開通予定

俵山大橋(本復旧完了)  
 すすきの原橋(本復旧完了)  
 扇の坂橋(本復旧完了)  
 桑鶴大橋(本復旧完了)

大切畑大橋(本復旧完了)

阿蘇長陽大橋

標高:510m

俵山  
 トンネル


くまもとたかもり  
**県道熊本高森線**  
 2019.9.14全線開通

南阿蘇村・村道  
 とちのきたての  
**栃の木～立野線**

2017.8.27応急復旧

熊本復興事務所  
 (2017.4.24開設)

広域図



令和2年4月10日現在

**凡例**

- JR豊肥本線(休止中)
- JR豊肥本線(運転中)
- 通行できない主な被災箇所
- 復旧が完了し通行可能となった被災箇所
- 国が復旧を代行した、又はしている区間
- 新たな復旧予定ルート
- 応急復旧にて通行可能とした区間

